

ПЛАН

работ по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в обслуживании ООО "АКВАСеть" на МАЙ 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Основание	Адрес	Единица измерения	Объём	Ориентир. стоимость, тыс.руб.	Примечание
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	4 микр., дома № 25,25/1,29,30	шт	4	в составе размера платы	
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	ул. Магистральная, дом № 24/3	шт	1	в составе размера платы	
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	ул. Эстонских дорожников, дом № 26	шт	1	в составе размера платы	
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	ул. Салавата Юлаева, дом № 4/1	шт	1	в составе размера платы	
	Окраска входных групп в помещении электрощитовых	план работ	4 микр., дома № 25,25/1,30; 6 микр., дом № 33; ул. Набережная дом № 22	шт	5	5 000,00	
	Замена канатоведущего шкива лебёдки	план работ	5 микр., дом 3, под. 7	шт	1	59 772,30	перенос плана работ на январь 2022 года
	Обшивка и утепление 2-х тамбуров	план работ	4 микр., дом 30, под. № 1-4	шт	4	120 000,00	
	Косметический ремонт	план работ	ул. Назаргалеева, дом № 30, под. № 10	шт	1	100 000,00	
	Замена входной двери в помещение электрощитовой со стороны главного фасада (вход с улицы) с запирающим устройством	план работ	4 микр., дом 30, со стороны главного фасада (вход с улицы)	шт	1	32 500,00	перенос плана работ на апрель 2022 года
	Замена тамбурных дверей	план работ	6 микр., дом 32, под. 1,2,3	шт	3	60 000,00	
	Ремонт скамеек	план работ	ул. Салавата Юлаева, дом № 4/1	шт	3	12 000,00	
	Замена урн	план работ	ул. Салавата Юлаева, дом № 4/1	шт	3	10 000,00	
	Установка цветочных клумб	план работ	ул. Назаргалеева, дом № 32	шт	4	30 000,00	
	Снятие показаний ОДПУ эл.энергии и передача их в АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	договор	5 микр., дома № 3,4	приборов учета	8		
	Работы аварийного характера	заявки граждан					

Заместитель главного инженера

Л.А. Стулина

