

ПЛАН
работ по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в обслуживании
на СЕНТЯБРЬ 2023 года

№№ п/п	Наименование работ	Основание	Адрес	Единица измерения	Объем	Ориентир. стоимость, тыс.руб.	Примечание
	ТО сетей электроснабжения мкд	план работ, график ППР	5 микр., дома № 3,4	шт	2	в составе размера платы	
			ул. Набережная, дом № 22	шт	1		
			ул. Назаргалеева, дома № 30,32	шт	2		
	Снятие показаний ОДПУ эл.энергии и передача их в АО ГЭТ и МУП СРЭС	договор	4 микр., дома № 25,25/1,29,30; 5 микр., дома № 3,4; 6 микр., дома № 3,32,33; ул. Назаргалеева дома № 30, 32; ул. Салавата Юлаева дом 4/1; ул. Эстонских дорожников дом № 26	приборов учета	46		
	Ремонт сетей электроснабжения-наружное освещение (замена светильников на энергоэффективные)	план работ	5 микр., дом 3, под. 1-11	шт	11	55 000,00	перенос с плана августа 2023г.
	Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования	план работ	4 микр., дом 30	раб	1	15 000,00	
	Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования	план работ	5 микр., дом 4	раб	1	3 000,00	
	Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования	план работ	ул. Назаргалеева, дом 32	раб	1	3 000,00	
	Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования	план работ	ул. Эстонских дорожников, дом 26	раб	1	3 000,00	
	Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования	план работ	ул. Салавата Юлаева, дом 4/1	раб	1	3 000,00	
	Замена напольной плитки	план работ	6 микр., дом № 33, под. № 3	м2	5	12 500,00	перенос с плана августа 2023г.
	Замена линолеума в кабинках лифта	план работ	4 микр., дом № 30, под. 1,2,3,4	м2	6	48 000,00	перенос с плана августа 2023г.
	Ремонт лифтового оборудования	план работ	5 микр., дом № 3	раб	1	10 000,00	
	Косметический ремонт МОП	план работ	6 микр., дом № 33, под. № 3	шт	1	110 000,00	перенос с плана августа 2023г.
	Ремонт кровли	план работ	6 мкр., дом № 32	м2	10	16 000,00	перенос с плана на июль 2023г.
			6 мкр., дом № 33	м2	10	16 000,00	

	Ремонт плит перекрытия в чердачном помещении и в районе ливневки	акт обл от 27.04.2023г	6 микр., дом 33, над кв. 58	раб	1	10 000,00	перенос с плана на июль 2023г.
	Установка водоотлива	акт обл от 10.07.2023г	ул. Магистральная, дом № 24/3, под. 5	шт	1	10 000,00	перенос с плана августа 2023г.
	Ремонт входных крылец	план работ	4 микр., дом 25, под. 1	м2	1,5	3 000,00	в работе с мая 2023г.
	Ремонт входных крылец	план работ	5 микр., дом 3, под. 2,3,5,7,8,9 в т.ч. запасные выходы под. 2,4,5,7	м2	10	20 000,00	в работе с мая 2023г.
	Восстановление цементной стяжки прямков	план работ	6 мкр. дом 33	м2	2,5	5 000,00	перенос с плана на июль 2023г.
	Восстановление цементной стяжки площадок и ступеней входных крылец	план работ	ул. Назаргалеева, дом № 32, под. 1,2,3,4	м2	3	6 000,00	
	Замена обратного трубопровода	план работ	6 микр., дом № 32 (по стояку с кв. 4)	раб	1	20 000,00	перенос с плана августа 2023г.
	Работы аварийного характера	заявки граждан					