



УТВЕРЖДАЮ
Директор
25.05.2022 года

ПЛАН

работ по обслуживанию и ремонту имущества многоквартирных домов в обслуживании ООО «АКВАСЕТЬ»
на ИЮНЬ 2022 года

№№ п/п	Наименование работ	Основание	Адрес	Единица измерения	Объем	Примечание
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	5 микр., дома № 3,4	шт	2	Ориентир: стоимость, тыс.руб.
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	ул. Набережная, дом № 22	шт	1	в составе размера платы
	ТО сетей электроснабжения мкд	график ППР	ул. Назаргалеева, дома № 30,32	шт	2	в составе размера платы
	Окраска входных групп в помещении электрощитовых	план работ	4 микр., дома № 25,25/1,30; 6 микр., дом № 33; ул. Набережная дом № 22	шт	5	5 000,00
	Обшивка и утепление 2-х тамбуров	план работ	4 микр., дом 30, под. № 1-4	шт	4	120 000,00
	Косметический ремонт	план работ	ул. Назаргалеева, дом № 30, под. № 10	шт	1	100 000,00
	Замена входной двери в помещении электрощитовой со стороны главного фасада (вход с улицы) с запирающим устройством	план работ	4 микр., дом 30, со стороны главного фасада (вход с улицы)	шт	1	32 500,00
	Замена тамбурных дверей	план работ	6 микр., дом 32, под. 1,2,3	шт	3	60 000,00
	Окраска урн, скамеек, ограждения, перил входных групп	служба от 12.05.2022г.	5 микр., дом № 4	шт	1	5 000,00
	Утепление с тех.подполья	план работ	6 микр., дом 3, под. квартирой № 11	м2	20	20 000,00
	Ремонт кровли	акт обсл от 22.03.2022г.	4 микр., дом № 29 - машинное помещение (кв. 270)	шт	1	10 000,00
	Ремонт кровли	акт обсл от 22.04.2022г.	5 микр., дом № 3 - машинное помещение	шт	1	10 000,00
			5 микр., дом № 3	м2	20	32 000,00
			5 микр., дом № 4	м2	5	8 000,00
	Ремонт кровли.	план работ	ул. Назаргалеева дом 30	м2	10	16 000,00
			ул. Назаргалеева дом 32	м2	5	8 000,00
	Отсыпка территории песком	план работ	6 микр., дом 32	м3	20	30 000,00
	Выравнивание обшивки дома	план работ	6 микр., дом 33	м2	50	10 000,00
	Ремонт асфальта перед крыльцом	план работ	4 микр., дом 29, под. 6	м2	5	15 000,00
	Косметический ремонт	план работ	4 микр., дом 29, под. 2	шт	1	200 000,00
	Окраска стен	план работ	4 микр., дом 29, под. 7,8	м2	7	10 000,00
			ул. Назаргалеева дом 30	мп	50	40 000,00
	Ремонт межпанельных швов	план работ	ул. Назаргалеева дом 32	мп	30	24 000,00
			ул. Салавата Юлаева дом 4/1	мп	20	16 000,00
	Замена труб ХГВС ф 89-150	план работ	4 микр., дом 29	м.п	30	15 000,00

перенос с плана работ на май 2022г.

Установка манометров ХГВС ф 15	план работ	ул. Назаргалеева дом 30	шт	4	2 400,00
Установка манометров по отоплению ф 15	план работ	ул. Назаргалеева дом 30	шт	5	3 000,00
Установка фильтров по ГВС ф 50	план работ	ул. Назаргалеева дом 32	шт	7	4 200,00
Установка манометров ХГВС ф 15	план работ	ул. Назаргалеева дом 32	шт	5	3 000,00
		4 микр., дом 25			8 000,00
		4 микр., дом 25/1			5 000,00
		4 микр., дом 29			35 000,00
		4 микр., дом 30			20 000,00
		5 микр., дом 3			7 000,00
		6 микр., дом 32			10 000,00
		ул. Магистральная дом 24/3			8 000,00
		ул. Эстонских дорожников дом 26			3 000,00
Снятие показаний ОДПУ эл.энергии и передача их в АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	договор		приборов учета	8	
Работы аварийного характера	заявки граждан				
Итоговая сумма запланированных работ по ТР на июнь 2022 года, руб в т.ч.:					
Плановая сумма выполнения работ силами ООО "АКВАсеть" по ТР, руб					895 100,00
Плановая сумма выполнения работ при участии Подрядных организаций по ТР, руб					815 100,00
Плановая сумма выполнения работ при участии Подрядных организаций по ТР, руб					80 000,00

Заместитель главного инженера

Л.А. Стулина

Ответственные за исполнение плана работ:

Стулина Л.А.

Власенко С.Д.